

**ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“
Маршала Тита 6
11272 Добановци
Број: 29/19
Датум: 16.01.2019. године**

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), директор Основне школе „Стеван Сремац“ из Добановаца, доноси

О Д Л У К У

**о измени уговора у поступку јавне набавке мале вредности радова
– замена столарије-фасадне браварије на објекту школе,
за потребе Основне школе „Стеван Сремац“ из Добановаца**

ЈН бр. 1.3.1/18

1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Стеван Сремац“, Маршала Тита 6, 11272 Добановци.
2. Врста наручиоца: Просвета.
3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
4. Врста предмета: Радови.
5. Опис предмета јавне набавке: Набавка радова – замена столарије-фасадне браварије на објекту школе.
6. Место извршења радова: Основна школа „Стеван Сремац“, Маршала Тита 6, 11272 Добановци.
7. Ознака и назив из општег речника набавки: 454531000-8 - Радови на реновирању.
8. Првобитна вредност уговора: 2.933.901,00 динара без ПДВ-а; односно 3.520.681,20 динара са ПДВ- ом.
9. Измењена вредност уговора: Не мења се вредност уговора. Мења се рок за извођења радова.
10. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу спроведеног поступка јавне набавке радова – замена столарије-фасадне браварије на објекту школе, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 1.3.1/18, дана 25.10.2018. године закључен је уговор о јавној набавци са извођачем радова „GAT“, D.O.O., Булевар ослобођења 30 А, 21000 Нови Сад (овлашћен члан групе

понуђача) и AXIS GRAĐEVINSKI BIRO D.O.O., Шумадијска 21, 21000 Нови Сад (члан групе понуђача), бр. 876/18 од 22.10.2018. године (заведен код наручиоца), односно бр. 306/18 од 25.10.2018. године (заведен код извођача).

Током извођења радова наступила је потреба да се продужи рок за завршетак радова. Наручилац је Уговором и Конкурсном документацијом предвидео разлоге за продужетак рока за извођење радова.

Рок за извођење радова по Основном уговору износи 30 (тридесет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. Извођач је уведен у посао 10.12.2018. године, што је констатовано у грађевинском дневнику.

Извођач је поднео писани Захтев за продужење рока извођења радова у ком је навео разлоге за продужетак рока извођења радова. Као разлог за продужење рока наводи се да у периоду од 18.12.2018. године до 24.12.2018. године услед екстремно лоших временских услова, снежних падавина и ниских температура, реализација предметних радова није била могућа. У Захтеву се, даље, наводи да предвиђени временски услови у наредних 14 (четрнаест) дана не погодују овој врсти радова, те да се радови неће моћи изводити. Извођач истиче да није могао да утиче на настале околности и да исте нису настале његовом кривицом. Захтевом се тражи продужење рока извођења радова у трајању застоја, односно, 21 (двадесетједан) календарски дан.

Надзорни орган је проверио основаност Захтева за продужење рока извођења радова те је у писменом одговору навео:

„Рок увођења Извођача у посао је 10.12.2018., рок од 30 календарских дана за извођење радова је 09.01.2019. године, и да би овим продужетком од 21ог дана рок за извођења био 30.01.2019. године

С обзиром на све наведено, имајући у виду да Извођач није могао да утиче на настале околности, нити су исте настале његовом кривицом, сагласан сам да се рок за извођење радова продужи за затеваник 21 дан, и да рок буде 30.01.2019. године.“

Наручилац и Извођач ће закључити анекс уговора. Рок за извођење радова се продужава до 30.01.2019. године.

ДИРЕКТОР



Venera Ristić
Венера Ристић